

9．事務所建設について

既に数学通信第6巻第4号 p.65-66, 第7巻第2号 p.76-77でお伝えしましたように, 数学会では秋葉原駅の近くに事務所建築用の土地を2002年1月に購入し(2001年10月契約), 事務所の設計を設計士の進藤圭介氏に依頼しました。これについては2002年度年会において会員の皆様にご説明いたしました。その後, 2002年9月に事務所の設計図が完成し, 10月に4社の建設会社に対して入札を行い, 建築委員会で検討の結果, 建設を久保工に依頼することになりました。久保工は神田に本社があり, その周辺で多くの建設を手がけている地域密着型の建設会社で信頼のおける会社と判断しました。建設費用は6950万円で, その他, エレベータ設置に242万円, 外壁の一部工事に105万円, 埋蔵物の撤去に50-100万円の費用がかかる予定です。また, 設計費用は630万円です。2002年度年会では, 費用を6000万円と推定しご説明いたしましたが, 鉄筋建築及び電気・冷暖房設備には予想以上の費用がかかることが判明しました。2000万円近い費用の超過となってしまいましたことをお詫び申し上げます。

なお, 地鎮祭を2002年11月12日に行い, 工事は順調に進んでおります。竣工は2003年6月18日を予定しております。また, 竣工後の建物の警備保障をセコムに依頼することを理事会で決定し, セコムと既に仮契約を結んでおります。

(理事長記)